
 
 
Heizungstechnische Anlagen DIN 270 · Gemeinde Halblech · Landkreis Ostallgäu 
 
Sanierung der Wärmeerzeugungsanlage von Bauhof, Feuerwehrhaus und Gebäude 
Hafenfeldweg in Bayerniederhofen durch den Einbau einer Hackschnitzelheizung 
und einer Wärmepumpe. 
 
 
Erstellung LV-Heizung, LV PV Anlagen, Rohbauarbeiten  
Läuft derzeit bis ca. KW 41/42 
Submission Heizung 03.11.2026 10.00 Uhr                     Ex-Ante 
 
PV-Anlagen bis 03.11.2026                                                     Angebote Direktvergabe 
Baumeister bis 03.11.2026                                                     Angebote Direktvergabe 
 
Vorbereitung Vergabevorschlag KW 45  
 
Vergaben im Gemeinderat 10.11.2026 
 
Baubeginn: Spätherbst 2026 - Witterungsabhängig.  
Ziel - spätestens:                                                                          Start 01.03.2027 
Demontage Heizung und Öltank im Bauhof:                   KW 9 2027 (1 Woche) 
Einbau Heizung, PuƯerspeicher Verteilung:                    KW 10-KW 13  (4 Wochen) 
Einbau Einbringschacht Hackschnitzel,  
Umbau Trennwände UG:                                                          KW 10-12  
Umbau Heizung Feuerwehrhaus:                                        KW 14 
Einbau Fernleitung, Tiefbau:                                                  KW 15    
Umbau Heizung Hafenfeldweg 17:                                     KW 16-17 
Gesamtfertigstellung / Abnahmen:                                    KW 17 (29.04.2027) 
 


